

Utkast til tidsplan for arbeidsgruppene i BarnUnge21-prosessen – mars til desember 2020

Tidspunkt	Hva og hvem	Oppgaver
Februar og mars	Arbeidsgruppe 1: Møte 10.-11. mars Arbeidsgruppe 2: Møte 24.-25. februar Arbeidsgruppe 3: Møte 12. mars Arbeidsgruppe 4: Møte 26. februar	Systematisk arbeid med situasjonsbeskrivelse, tiltak og mål for hvert område.
Mars	Møte i arbeidsgruppene Arbeidsgruppe 2: Møte i Skype/teams 23. mars Øvrige arbeidsgrupper avventer tidspunkt for møte	Alle medlemmer i gruppene gir innspill til utkast til tekst som foreligger etter de to første møtene i gruppene.
30. april	Arbeidsgruppene leverer sine utkast til delrapporter.	Alle arbeidsgruppene leverer publiseringsklare utkast til delrapporter. Disse oversendes sekretariatet innen 30. april.
4. mai	Rapportene publiseres på nettsiden for "netthøring".	Det åpnes for å gi innspill til arbeidsgruppene utkast til delrapporter. Frist for innspill 30. mai
30. mai	Kommentarer fra netthøringen	Kommentarene systematiseres og sendes til arbeidsgruppene
11.-12. juni	Møter i arbeidsgruppene	Gruppene samles for å forberede ferdigstille av delrapportene til levering 30. juni .
30. juni	Rapportene fra arbeidsgruppene overleveres strategigruppa 30. juni	Strategigruppa bruker dette som underlag for å skrive den overordnede strategien som skal leveres 1. desember 2020.